

阪急京都線(洛西口駅付近)連続立体交差化工事



京都市  
阪急電鉄株式会社

<主な工事内容>

- ・土木工事 場内整備工事をを行います。(第1工区)
- ・建築工事 駐輪場工事をを行います。(第1工区)

<平成29年(2017年)9月 作業予定のお知らせ>

日頃は本工事にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。  
 工事中はご迷惑をおかけしますが、安全対策には万全を期して工事を進めてまいりますので宜しくお願いいたします。



終点方(河原町側)

一般高架部

| 9月の作業予定 |      | 日  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |
|---------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|         |      | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |  |  |
| 第1工区    | 昼間作業 | 土木 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  |    |  |  |
|         |      | 建築 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  |    |  |  |
|         |      | 軌道 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  | →  |    |  |  |
|         | 夜間作業 | 土木 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 建築      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 軌道      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 第2工区    | 昼間作業 | 土木 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         |      | 軌道 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         |      | 電気 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         | 夜間作業 | 土木 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 軌道      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 電気      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 第3工区    | 昼間作業 | 土木 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         |      | 軌道 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         |      | 電気 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         | 夜間作業 | 土木 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 軌道      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 電気      |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

桂自衛隊借地

起点方(梅田側)

○作業時間帯  
 夜間作業は23時～翌朝6時

※工事の都合上やむを得ず、土曜日と祝日の昼間に作業を行う予定をしております(第1工区)。  
 ご理解の程、よろしくお願いいたします。

<高架工事の問合せ先>  
 京都市建設局道路建設部道路建設課 TEL 075-222-3577  
 阪急電鉄(株)技術部 TEL 06-6373-5238  
 阪急設計コンサルタント(株)(工事監理) TEL 06-6100-0272  
 鹿島建設・安藤ハザマ・吉村建設共同企業体(1工区) TEL 075-921-1913  
 大林組・清水建設共同企業体(3工区) TEL 075-326-6771