

資料 4

本格移転庁舎整備に向けた取組状況について

平成 30 年 2 月 7 日

京 都 府

京都府においては、文化庁の受入環境整備の第一歩として、平成 29 年度 9 月議会において認められた文化庁移転施設計画策定費（5 百万円）を用いて、今年度内の庁舎整備の基本計画策定に向けて作業中。

その際、京都府警本部本館の整備に関する耐震や景観、保存等に係る意見を有識者から聴取したところ。

また、平成 30 年度予算において、文化庁移転準備費（113 百万円）を計上し、京都府警本部本館の耐震改修設計や埋蔵文化財調査等を実施予定。

これらの取組みを着実に進め、遅くとも平成 33 年度中の本格移転を目指す。