
諮問内容と検討スケジュール

諮問内容(令和6年11月29日)

持続可能な循環型社会の実現に向けた施策 及び ごみ処理施設整備のあり方について

(諮問事項)

1 ごみ減量及び資源循環施策のあり方について

「京・資源めぐるプラン」の中間見直しに当たって、脱炭素化や循環経済等の持続可能な社会の構築に向けた国内外の潮流を踏まえて、施策等の強化・見直しが必要

2 ごみ処理施設整備のあり方について

令和18年度末頃に東北部CCが耐用年限を迎える。将来に渡って安定的にごみを処理できる体制の確保に加え、資源循環・脱炭素化に貢献するため、今後の施設整備のあり方を検討する必要がある。

審議の進め方(検討体制)

京都市廃棄物減量等推進審議会(審議会本会)

各部会からの報告を受け、答申のとりまとめを行う。

- 令和7年秋頃 答申①「ごみ減量及び資源循環施策のあり方について」
(→答申①を受けて市が「京・資源めぐるプラン」を改定(令和8年3月頃))
- 令和8年春頃 答申②「ごみ処理施設整備のあり方について」
(→答申②を受けて市が「次期クリーンセンター整備方針」を策定(令和8年春頃))



循環型社会施策推進部会

検討事項

「ごみ減量及び資源循環施策のあり方について」

- 論点①「資源循環施策の強化」
- 論点②「脱炭素化の視点からの強化」
- 論点④「評価指標の目標設定等」
- 論点⑤「資源循環・脱炭素化に向けた方針」



次期CC整備等検討部会

検討事項

「ごみ処理施設整備のあり方について」

- 論点③「今後の施設整備に関する事項」
- 論点⑤「資源循環・脱炭素化に向けた方針」



各部会の検討状況を随時共有し、両輪で検討

審議会及び各部会での審議スケジュール①

日 程	会 議	議 題
R6年 11月29日	第72回審議会	・ 諮問 ・ 次期CC部会設置 ・ 現状分析、論点整理
R7年 2月6日	第6回施策部会	・ 現状分析、論点整理 ・ プラスチックごみ対策
R7年 3月7日	第1回次期CC部会	・ 現状分析、論点整理 ・ 施設整備の基本的な考え方等 ・ 次期CCに係る検討、調査項目
R7年 4月16日	第7回施策部会	・ 衣類対策 ・ 耐久消費財対策
R7年 7月4日	第8回施策部会	・ バイオマス対策(食品廃棄物、木質ごみ等) ・ 多様な社会的側面を考慮した対策
R7年 7月22日	第2回次期CC部会	・ 施設整備の基本的な考え方①
R7年 8月21日	第73回審議会	・ 各部会での検討状況報告
R7年 9月2日	第9回施策部会	・ プラン中間見直し全体の方向性 ・ 具体策の検討 ・ 指標の見直し
R7年10月17日	第3回次期CC部会	・ 施設整備の基本的な考え方② ・ 整備スケジュール ・ 次期CCの施設規模等 ・ 次期CCの技術的課題に関する検討

審議会及び各部会での審議スケジュール②

日 程	会 議	議 題
R7年 11月14日	第10回施策部会	・ 答申案 (ごみ減量及び資源循環施策のあり方について)
R7年 11月27日	第74回審議会	・ 答申案 (ごみ減量及び資源循環施策のあり方について) ・ 次期CC整備等検討部会での検討状況報告
R7年 12月 ～R8年1月	第4回次期CC部会 第5回次期CC部会	・ 次期CCの技術的課題に関する検討② ・ 次期CCの技術的課題に関する検討③ (処理方式の比較、脱炭素仕様、最終処分量削減仕様、敷地配置案、災害時の強靱性、ライフサイクルコスト削減仕様等)
R8年1月頃 改定プラン案へのパブリックコメント		
R8年2月～3月	第11回施策部会	・ パブリックコメント結果 ・ 改定プラン案
R8年2月～3月	第6回次期CC部会	・ パブリックコメント結果 ・ 改定プラン案 ・ 答申②素案
R8年3月 プラン改定		
R8年4月	第7回次期CC部会	・ 答申②案
R8年5月	第75回審議会	・ 答申②案
R8年5月 整備方針策定		

←今回