

平成 2 1 年度

第 2 回 京都市公共事業評価委員会

平成 2 1 年度 公共事業再評価対象事業調書

## 平成 2 1 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧

再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業  
 ② 事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業  
 ③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業  
 ④ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

| 種別             | 番号 | 補※<br>単 | 事業名                 | 事業概要                   | 採択<br>年度 | 該当<br>条件 | 経過<br>年数 | 対応方針<br>(案) | 備考                     |
|----------------|----|---------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------------------|
| 道路事業           | 5  | 補       | 一般国道162号<br>(川東拡幅)  | 延長L=2,150m<br>幅員W=7.5m | H12      | ②        | 10       | 継続          |                        |
|                | 6  | 補       | 一般国道477号<br>(大布施拡幅) | 延長L=2,195m<br>幅員W=9.0m | H2       | ③        | 20       | 継続          | 平成16年度委員会<br>での再評価審議事業 |
|                | 7  | 補       | (主)大山崎大枝線<br>(沓掛工区) | 延長L=520m<br>幅員W=23.75m | H12      | ②        | 10       | 継続          |                        |
| 河川事業           | 8  | 補       | 旧安祥寺川               | 延長 L=400m              | H2       | ③        | 20       | 継続          | 平成16年度委員会<br>での再評価審議事業 |
|                | 9  | 補       | 新 川                 | 延長 L=890m              | H7       | ③        | 15       | 継続          | 平成16年度委員会<br>での再評価審議事業 |
| 土地<br>整理<br>事業 | 10 | 単       | 洛北第二地区              | 面積 A=53.3ha            | S53      | ③        | 32       | 継続          | 平成16年度委員会<br>での再評価審議事業 |

※ 補：国庫補助事業

単：京都市単独事業