

平成 2 2 年度

第 1 回 京都市公共事業評価委員会

再評価事業フォローアップ

平成22年度 フォローアップ対象事業一覧表

再 評 価 実 施 年 度	補助単独	種 別	番 号	事 業 名	進捗率(%)		頁	備 考
					(H22.3)	(再評価時)		
平成20年度	国庫補助事業	街 路 事 業	1	竹田街道	47.2	23.8	6	
	京都市単独事業		2	京阪本線淀駅付近 立体交差化事業	67.9	57.8	7	
			3	深草大津線	—	98.1	—	平成20年度 休止
	国庫補助事業	河 川 事 業	4	白川	71.8	71.8	8	
			5	西羽東師川支川改修工事	63.2	61.5	9	
	京都市単独事業	土地区画整理事業	6	二条駅地区	99.5	99.4	10	
			7	伏見西部第三地区	81.6	81.3	11	
			8	伏見西部第四地区	26.1	26.0	12	
	国庫補助事業	廃棄物処理施設 整備事業	9	焼却灰溶融施設 整備事業	90.1	77.9	13	
			10	南部クリーンセンター第 二工場建て替え整備事業	—	1.8	—	平成20年度 再評価錯誤
		下水道事業	11	鳥羽処理区下水高度 処理施設整備事業	34.9	34.3	14	
	京都市単独事業		12	吉祥院処理区下水高度 処理施設整備事業	89.1	89.1	15	
			13	伏見処理区下水高度 処理施設整備事業	55.5	48.9	16	
	国庫補助事業		14	山科処理区下水高度 処理施設整備事業	32.1	32.1	17	
			15	新川排水区 浸水対策事業	10.1	6.4	18	
			16	西羽東師川第2排水区 浸水対策事業	72.2	72.2	19	
			17	東山地域合流式 下水道改善対策事業	95.6	94.0	20	
	京都市単独事業		18	伏見大手筋地域合流式 下水道改善対策事業	30.6	29.1	21	
	国庫補助事業	住宅地区改良事業	19	崇仁北部第三地区	90.0	89.8	22	
			20	崇仁北部第四地区	55.5	54.8	23	
平成19年度	国庫補助事業	街 路 事 業	1	伏見向日町線	91.4	90.0	26	
			2	中山石見線	61.4	60.3	27	
	京都市単独事業		3	御陵六地藏線 (第三工区)	24.9	21.6	28	
			4	I・Ⅲ・25鴨川東岸線 (第一工区)	100.0	99.4	29	平成21年度 完了
	国庫補助事業	河 川 事 業	5	西野山川	88.2	84.8	30	
			6	西高瀬川(有栖川工区)	61.5	50.0	31	
			7	善峰川	65.7	58.0	32	
		都市公園事業	8	宝が池公園(広域)	58.8	58.5	33	

平成19年度	国庫補助事業	住 宅 市 街 地 総 合 整 備 事 業	9	東九条地区	48.6	38.5	34	
		土地区画整理事業	10	洛北第三地区	88.4	86.1	35	
平成18年度	国庫補助事業	河 川 事 業	1	七瀬川	86.5	88.2	38	
	京都市単独事業	街 路 事 業	2	西小路通	72.8	52.5	39	
	国庫補助事業		3	I・Ⅲ・25 鴨川東岸線 (第2工区)	69.5	65.2	40	