

平成 2 7 年度

第 1 回 京都市公共事業評価委員会

再評価事業フォローアップ

平成２７年度フォローアップ対象事業一覧表

再 評 価 実施年度	種 別	番号	事 業 名	進捗率（％）		備 考
				H27.3	再評価	
平成25年度	街 路 事 業	1	京阪本線淀駅付近 立体交差化事業	100	93.3	平成26年度完成
	道 路 事 業	2	宮前橋改築	2.7	1.3	
	河 川 事 業	3	白川	71.8	71.8	
		4	西羽束師川支川	56.4	55.3	
	土地区画整理事業	5	伏見西部第三地区	83.4	82.4	
		6	伏見西部第四地区	41.9	41.7	
	住宅地区改良事業	7	崇仁北部第三地区	87.9	83.4	
		8	崇仁北部第四地区	72.6	70.3	
平成24年度	街 路 事 業	1	伏見向日町線	95.1	95.1	
		2	中山石見線	74.4	66.1	
		3	御陵六地藏線（第三工区）	25.2	25.2	道路整備事業見直し
	河 川 事 業	4	西野山川	88.6	86.2	
		5	西高瀬川（有栖川工区）	71.2	65.8	
		6	善峰川	67.4	65.8	
	都市公園事業	7	宝が池公園（広域）	58.8	58.8	
	住宅市街地 総合整備事業	9	東九条地区	65.9	59.1	
平成23年度	街 路 事 業	2	I・Ⅲ・25鴨川東岸線 （第二工区）	79.7	75.0	
	道 路 事 業	3	一般国道162号 （栗尾バイパス）	72.8 (97.6)	18.5	()は道路整備事業見直し 区間を除いた進捗率
		4	城南宮道	83.1	47.1	平成27年度完成予定
	河 川 事 業	5	七瀬川	92.8	91.6	
	住宅地区改良事業	6	三条鴨東地区	77.4	73.1	

再 評 価 実施年度	種 別	番号	事 業 名	進捗率 (%)		備考
				H27.3	再評価	
平成22年度	街 路 事 業	1	深草疏水通	100.0	98.3	平成26年度完成
平成20年度	下 水 道 事 業	1 1	下水高度処理施設整備事業 鳥羽処理区	41.2	34.2	
		1 2	下水高度処理施設整備事業 吉祥院処理区	89.1	89.1	
		1 3	下水高度処理施設整備事業 伏見処理区	60.0	48.9	
		1 4	下水高度処理施設整備事業 山科処理区	32.1	32.1	
		1 5	浸水対策事業 新川排水区	20.9	6.4	
		1 6	浸水対策事業 西羽束師川第2排水区	80.2	72.2	
		1 7	下水道改善対策事業 東山地域合流式	98.4	93.5	
		1 8	下水道改善対策事業 伏見大手筋地域合流式	44.7	11.2	