

(別紙)

市場施設整備の主な着手箇所及び予定箇所

着手箇所
予定箇所

⑨ 北関連1号棟～4号棟解体工事
 及び駐車場整備工事
 工期：R2年1月～3年3月予定

⑩ 新青果棟Ⅱ期整備工事〔遠地・果実〕
 工期：R8年度～10年度予定

⑪ 仮設青果荷捌き場整備工事
 工期：H28年9月～29年6月

① 花屋町駐車場棟新築工事
 工期：H29年7月～30年12月

② 棟内仮設関連店舗整備工事
 工期：R4年度～5年度予定

③ 棟内仮設青果荷捌き場整備工事
 工期：R8年度予定

④ 総合棟仮設建設工事
 工期：H28年12月～29年4月

⑤ 八坂駐車場仮設棟建設工事
 工期：H29年2月～7月

関連9号棟
 関連12号棟
 関連11号棟
 関連10号棟

⑥ 新関連棟整備工事
 工期：R7年度～8年度予定

⑫ 水産棟仮設工事〔塩干〕
 工期：H29年6月～30年3月

⑬ 新青果棟Ⅰ期整備工事〔近郷〕
 工期：R5年度～7年度予定

⑭ 水産棟仮設工事〔鮮魚〕
 工期：H30年5月～9月

⑮ 新水産棟Ⅱ期整備工事〔塩干・総合〕
 工期：R3年度～4年度予定

⑯ 新水産棟Ⅰ期整備工事〔鮮魚〕
 工期：H30年11月～R3年度予定

⑦ 水産事務所棟解体工事
 工期：H29年9月～30年6月

⑧ 南関連棟解体工事
 工期：H30年6月～11月

⑰ 賑わい施設建設工事（民間整備）
 工期：H30年12月～R2年6月予定

⑱ 賑わい施設建設工事（民間整備）
 工期：R2年8月～3年度予定

中央倉庫跡地ホテル
 R2年3月着工予定



