

京都市崇仁保育所の民間移管に関する市営保育所移管先選定部会の
今後のスケジュール（案）

日時	内容
1 1 月下旬～ 平成30年1月下旬	市営保育所移管先選定部会（4回程度） ・ 募集要項審議 ・ 意向調査 ・ 保護者意見交換 等
2 月上旬	移管先法人等募集開始
4 月下旬	移管先法人等募集締切
5 月～6 月	市営保育所移管先選定部会（開催回数は応募法人数によって変動）
7 月上旬	移管先候補者決定

※ 7月上旬の移管先候補者決定後，議会での議決を経て工事に着手（工期は，概ね1年程度を想定）