
検討スケジュール

スケジュール①

日 程	会 議	議 題
R6年 11月29日	第72回審議会	・ 諮問 ・ 次期CC部会設置 ・ 現状分析、論点整理
R7年 2月6日	第6回施策部会	・ 現状分析、論点整理 ・ プラスチックごみ対策
R7年 3月7日	第1回次期CC部会	・ 現状分析、論点整理 ・ 施設整備の基本的な考え方等 ・ 次期CCに係る検討、調査項目
R7年 4月16日	第7回施策部会	・ 衣類・布類対策 ・ 金属対策 ・ 耐久財対策
R7年 7月4日	第8回施策部会	・ バイオマス対策(食品廃棄物、木質ごみ等) ・ 多様な社会的側面を考慮した対策
R7年 7月22日	第2回次期CC部会	・ 施設整備の基本的な考え方①
R7年 8月	第73回審議会	・ 各部会での検討状況報告
R7年 8月下旬	第9回施策部会	・ 目標指標の設定及び見直し案 ・ 資源循環・脱炭素化に向けた方針案 ・ 排出事業者向け指針案
R7年 8月頃	第3回次期CC部会	・ 施設整備の基本的な考え方② ・ 整備スケジュール ・ 施設規模 ・ 他都市事例整理(処理方式、脱炭素技術、最終処分量削減手法、災害対策・コスト削減)

←今回

スケジュール②

日 程	会 議	議 題
R7年 9～10月	第10回施策部会	・ 答申①案及び改定プラン案 ・ R6実績報告
R7年 11月	第74回審議会	・ 答申①案及び改定プラン案 ・ R6実績報告
R7年11月～R8年2月(時期未定) パブリックコメント		
R7年 11月 ～12月	第4回次期CC部会 第5回次期CC部会	・ 処理方式の比較 ・ 脱炭素仕様 ・ 最終処分量削減仕様 ・ 敷地配置案 ・ 災害時の強靱性 ・ ライフサイクルコスト縮減仕様
R8年2月～3月	第11回施策部会	・ パブリックコメント結果 ・ 改定プラン案
R8年2月～3月	第6回次期CC部会	・ パブリックコメント結果 ・ 改定プラン案 ・ 答申②素案
R8年3月(時期未定) プラン改定		
R8年4月	第7回次期CC部会	・ 答申②案
R8年5月	第75回審議会	・ 答申②案
R8年5月 整備方針策定		