

市営住宅の建設・改善事業の進ちょく状況（平成15年度から平成19年度）

年度	事業種別	実施状況
15年度	建設	桜島市営住宅竣工（6月），養正市営住宅21棟着工（7月），唐橋市営住宅Ⅱ期着工（12月），嵯峨市営住宅竣工（12月），錦林市営住宅K1棟・崇仁市営住宅M1棟実施設計
	全面的改善	山科市営住宅1棟西棟竣工（8月），山科市営住宅1棟東棟着工（1月），山科市営住宅2棟実施設計
	個別改善	西野山市営住宅Ⅰ期・久世市営住宅エレベーター設置
16年度	建設	崇仁市営住宅M1棟・三条市営住宅13棟着工（7月），錦林市営住宅K1棟着工（8月），養正市営住宅21棟竣工（11月），唐橋市営住宅Ⅱ期竣工（3月），東天王町市営住宅・崇仁市営住宅W1棟・楽只市営住宅22棟実施設計
	全面的改善	山科市営住宅1棟東棟竣工（9月）
	個別改善	西野山市営住宅Ⅱ期・勸修寺北・崇仁市営住宅24棟エレベーター設置
17年度	建設	錦林市営住宅K1棟竣工（11月），東天王町市営住宅・楽只市営住宅22棟着工（12月），崇仁市営住宅M1棟・三条市営住宅13棟竣工（12月）
	全面的改善	山科市営住宅2棟西棟改善工事着工（1月）
18年度	建設	崇仁市営住宅W1棟着工（5月），東天王町市営住宅・楽只市営住宅22棟竣工（3月），崇仁市営住宅南部新2棟（仮称）実施設計
	全面的改善	山科市営住宅2棟西棟竣工（10月）
19年度	建設	崇仁市営住宅W1棟竣工（9月），楽只市営住宅新3棟（仮称）実施設計
	全面的改善	山科市営住宅2棟東棟着工（1月）
	個別改善	楽只市営住宅15棟エレベーター設置