

洛西ニュータウンアクションプログラム 検討会 今後のスケジュール(予定)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
洛西NT AP検討会	1回目 (4/27)	○検討会・WGの進め方 ○洛西NTの現状認識 ○アクションプログラムの検討視点			2回目 (7/13)				3回目 (11/2)		4回目 (1/31)				
				○OWGの進捗状況(アクションプログラムの方向性) ○アクションプログラムの骨子イメージ				○アクションの具体案 ○アクションプログラムとしての全体構成(「素案」の作成)		○アクションプログラム(案)の作成					
意見募集											意見募集				
WG	進行イメージ		WGの準備(論点整理・情報整理など)								アクションプログラム(案)のとりまとめ	アクションプログラム のとりまとめ		推進体制 立ち上げ	
			課題の共有・アクションのアイデア										推進体制の検討等		
			アクションの具体的進め方(主体・場所・金)												
	ツーリズム, プレイパーク			①	②	③								取組主体による アクションプログラ ム推進に向けた 準備	推進
	情報発信・ホ ーサイト・魅力向 上・IT等			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
	住まいWG			①	②		③								
	高齢者の居住 支援WG			①		②					③				
	子育て支援W G			①	②	③	④	⑤			⑥	⑦			
姉妹センター・サ ブセンター施設検 討WG							①								
ソーシャルワーキ ングWG			子育て支援WGとの共同					他のWGにおける「仕事づくり」の議論との連携							
合同 WG		○子どもの安心・安全な遊び場づくりのための連携プロジェクトワーキング(竹林公園, 小畑川中央公園, 身近な公園) (子育て×ツーリズム, プレイパーク, 子育て×高齢者×住まい) ○洛西ニュータウンを高齢者が住み続けやすいまちとするための連携プロジェクトワーキング (住まい×高齢者×施設) →いずれも12月, 1月に開催													