

## 今後の取組スケジュールについて

&lt;平成29年度&gt;

4月～5月 地域の新体制決定～参画依頼

**5月19日(金) 洛西NTアクションプログラム推進会議設立・第1回会議  
＝推進体制の確認, 平成29年度の取組の確認など**

立ち上げ1年目は行政のサポートによる運営  
→並行して, リーダーづくり, 新しい人材発掘

8月上旬 洛西NTアクションプログラム推進会議第2回会議  
＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など), 平成30年度に向けた検討など

11月中旬 洛西NTアクションプログラム推進会議第3回会議  
＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など), 平成30年度の取組に向けた検討, 平成30年度の推進体制検討など

2月上旬 洛西NTアクションプログラム推進会議第4回会議  
＝平成29年度の取組の振り返り, 平成30年度の取組予定や推進体制の確認など

&lt;平成30年度～&gt;

⇒ 推進会議については, 可能な限り早期に, 地域住民・団体中心の運営へ移行  
⇒ 4年かけて, 地域住民・団体中心のまちづくり組織(例:まちづくり会社)設立へつなげる

○運営会議年  
10回程度  
実施(推進  
会議準備4  
回含む)

○取組ワーキ  
ンググルー  
プ随時実施

○活動グルー  
プの組織化  
等を積極的  
に行うなど

