

今後の取組スケジュールについて

<平成29年度>

4月上中旬 地域の新体制決定～代表者の御選出

**4月22日（土） 向島まちづくりビジョン推進会議設立・第1回会議
＝推進体制の確認，平成29年度の取組の確認など**

立ち上げ1年目は大学・行政のサポートによる運営
→並行して，リーダーづくり，新しい人材発掘

6月頃 向島のまちづくりを考える集い（仮称）
＝「小中学校敷地を始めとする向島が有する資産活用の観点から向島ニュータウン・地域のまちづくりを考える」（案）

7月中下旬 向島まちづくりビジョン推進会議第2回会議
＝平成29年度の進捗確認（取組WGの状況など），平成30年度に向けた検討など

11月上旬 向島まちづくりビジョン推進会議第3回会議
＝平成29年度の進捗確認（取組WGの状況など），平成30年度に向けた検討，平成30年度の推進体制検討など

1月下旬 向島まちづくりビジョン推進会議第4回会議
＝平成29年度の取組の振り返り，平成30年度の取組予定や推進体制の確認など

<平成30年度～>

⇒ 可能な限り早期に，住民中心の運営（地域リーダーによる運営）へ移行

⇒ 4年かけて，住民中心のまちづくり組織設立へつなげる

○事務局会議
年10回程
度実施（推
進会議準備
4回含む）

○取組ワーキ
ンググルー
プ随時実施

○活動グルー
プの組織化
等を積極的
に行うなど

