

## 今後の取組スケジュールについて

&lt;平成29年度&gt;

4月上中旬	地域の新体制決定～代表者の御選出	<b>実施済</b>
4月22日(土)	向島まちづくりビジョン推進会議設立・第1回会議 ＝推進体制の確認, 平成29年度の取組の確認など	
5月24日(水)	まちづくり通信第7号 発行	
6月1日(木)～	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始 (7月31日まで)	
7月1日(土)	第3回向島ニュータウンのこれからを話し合う集い ＝「小中学校敷地を始めとする向島が有する資産活用の観点から向島ニュータウン・地域のまちづくりを考える」	

**7月24日(月) 向島まちづくりビジョン推進会議第2回会議**  
＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など), 平成30年度に向けた検討など

7月31日(月) 地域団体活動ステップアップサポート事業 募集締切  
8月上旬 まちづくり通信第8号 発行予定  
9月(予定) 地域団体活動ステップアップサポート事業 助成先決定

11月上旬 向島まちづくりビジョン推進会議第3回会議  
＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など), 平成30年度に向けた検討, 平成30年度の推進体制検討など

12月 まちづくり通信第9号 発行予定  
1月下旬 向島まちづくりビジョン推進会議第4回会議  
＝平成29年度の取組の振り返り, 平成30年度の取組予定や推進体制の確認など

2月 まちづくり通信第10号 発行予定  
年度内秋～冬 第4回向島ニュータウンのこれからを話し合う集い(仮)

&lt;平成30年度～&gt;

⇒ 可能な限り早期に, 住民中心の運営(地域リーダーによる運営)へ移行

⇒ 4年かけて, 住民中心のまちづくり組織設立へつなげる

○推進会議立ち上げ1年目は大学・行政のサポートによる運営⇒並行して, リーダーづくり, 新しい人材発掘

○運営会議年10回程度実施(推進会議準備4回含む)

○取組ワーキンググループ随時実施

○活動グループの組織化等を積極的に行うなど