

## 今後の取組スケジュールについて

&lt;平成29年度&gt;

4月上中旬	地域の新体制決定～代表者の御選出	<b>実施済</b>
4月22日(土)	向島まちづくりビジョン推進会議設立・第1回会議 ＝推進体制の確認, 平成29年度の取組の確認など	
5月24日(水)	まちづくり通信第7号 発行	
6月1日(木)～	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始 (7月31日まで)	
7月1日(土)	第3回向島ニュータウンのこれからを話し合う集い ＝「小中学校敷地を始めとする向島が有する資産活用の観点から向島ニュータウン・地域のまちづくりを考える」	
7月24日(月)	向島まちづくりビジョン推進会議第2回会議 ＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など), 平成30年度に向けた検討など	
7月31日(月)	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集締切	
8月8日(火)	まちづくり通信第8号 発行	
9月20日(水)	地域団体活動ステップアップサポート事業 助成先決定	
11月6日(月)	向島まちづくりビジョン推進会議第3回会議 ＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など), 平成30年度に向けた検討, 平成30年度の推進体制検討など	
12月14日(木)	まちづくり通信第9号 発行	

○推進会議立ち上げ1年目は大学・行政のサポートによる運営⇒並行して、リーダーづくり, 新しい人材発掘

○運営会議年10回程度実施(推進会議準備4回含む)

○取組ワーキンググループ随時実施

○活動グループの組織化等を積極的に行うなど

2月1日(木) **向島まちづくりビジョン推進会議第4回会議**  
＝平成29年度の取組の振り返り, 平成30年度の取組予定や推進体制の確認など

3月10日(土) 第4回向島ニュータウンのこれからを話し合う集い

3月中下旬 まちづくり通信第10号 発行予定

<平成30年度 予定>

・可能な限り早期に、住民中心の運営（地域リーダーによる運営）へ移行することを目標とする。  
⇒ビジョン期間あと3年かけて、住民中心のまちづくり組織設立へつなげる

4月上中旬	推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出 運営会議メンバーの充実・新年度体制での運営スタート
4月下旬	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第1回会議 ＝新年度体制の確認，平成30年度の取組目標， スケジュールの確認
4月予定	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始 ＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施
5月	まちづくり通信第11号 発行 ＝次号からのまちの魅力発信媒体としての「タウン誌」への ステップアップを想定した編集体制・構成
7月	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第2回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）， 平成31年度に向けた検討など
8月	まちづくり通信改め「タウン誌（仮称）」第1号発行 まちづくり通信第12号 発行 ＝住民向けのまちづくり通信はビジョン進捗を伝える簡易なものとして発行継続
11月	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第3回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）， 平成31年度以降の推進体制検討など
2月	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第4回会議 話し合う集い（仮称） 開催 ＝平成30年度の取組の振り返り，成果・課題共有，平成31 年度計画や体制など

○推進会議：上半期は1年目に引き続き，大学・行政のサポートによる開催  
⇒下半期は運営会議主体による開催

○運営会議（年10回程度）：上半期は1年目に引き続き，大学・行政のサポートによる運営  
⇒下半期：地域住民・事業者等の主体による運営

○運営会議等住民・事業者主体による取組ワーキンググループの随時実施

○活動グループの組織化等をさらに推進，運営会議等によるサポート