

## 向島二の丸小・向島中利用に係る今後の検討スケジュール

第7回合同ワーキング以降では、管理・運営のルールづくりを進めつつ、管理運営体制の検討を行う予定である。

## 今後の予定

平成 30 年		
5月16日	第1回推進会議（済）	合同WGの設置を確認
5月30日	合同WG立ち上げ（済）	運営会議にて枠組み・メンバー等確認
6月9日	第1回合同WG（済）	合同WGの目的・進め方・これまでの意見等の確認
～	各WG	各ワーキングを通して住民意見の整理・検討，必要に応じて調査
7月	第2回推進会議（済）	検討状況報告
8月25日	第2回合同WG（済）	各WGからの意見等のまとめ・共有 活用案（たたき台）の検討
9月15日	第3回合同WG（済）	施設規模・機能の検討（1）
9月29日	第4回合同WG（済）	施設規模・機能の検討（2）
	京都市への報告・提案	利用方法・管理体制の方向性を報告
10月20日	第5回合同WG（済）	管理・運営のルール作り（1） 推進会議への報告内容の確認
11月10日	第6回合同WG（済）	管理・運営のルール作り（2）
11月28日	第3回推進会議	検討状況報告
12月15日	第7回合同WG	管理・運営体制の検討（1）
平成 31 年		
1月19日	第8回合同WG	管理・運営体制の検討（2）
2月頃	第4回推進会議	上記について提案・確認・合意 暫定活用準備委員会（仮称）立ち上げ・管理運営体制構築へ
4月以降	地元利用開始	時期は未定