

今後の取組スケジュール

・可能な限り早期に、住民中心の運営（地域リーダーによる運営）へ移行することを目標とする。
⇒ビジョンの残り期間、あと3年かけて、住民中心のまちづくり組織の設立へつなげる。

4月上中旬	推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出 運営会議メンバーの充実・新年度体制での運営スタート	○推進会議：上半期は1年目に引き続き、大学・行政のサポートによる開催 ⇒下半期は運営会議主体による開催
4月9日	地域団体活動ステップアップサポート事業（～5月末日） ＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施（4月16日）	
5月16日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年度第1回会議 ＝新年度体制の確認、平成30年度の取組目標、スケジュールの確認	
5月下旬	まちづくり通信第11号 発行 ＝次号からまちの魅力発信媒体として「タウン誌」へのステップアップを想定した編集体制・構成	
7月23日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年度第2回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）、小・中跡地活用検討状況確認、今後の取組内容など	
8月下旬	まちづくり通信第12号発行 ＝まちづくり情報・まちの魅力情報を中心とした内容 合わせて掲示板用「まちづくり通信瓦版」発行 (以後定期的)	
9月30日（台風のため11月3日順延）	平成30年度第1回「話し合う集い」 ＝中間報告会@二の丸北学区	
10月28日	向島まつり 開催	
11月28日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年度第3回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）、平成31年度以降の推進体制検討など 「まちづくり通信」通算13号発行	
2月18日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年度第4回会議	
3月 3/17午後	1年の振り返りと来年を展望する拡大合同WG（仮称） 開催 ＝平成30年度の取組の振り返り、成果・課題共有、平成31年度計画や体制など 「まちづくり通信」第14号発行 「タウン誌（むかいじまだいすき）」第1号発行	

合同WG等で向島の二の丸小学校の活用提案についての意見交換実施

実施済

○活動グループの組織化等をさらに推進、運営会議等によるサポート

各WGで1年間の進捗（成果・課題）の振り返り

<平成31年度 予定>

- ・ ビジョン2年間の取り組みの成果と課題を学区単位等で広く周知し、様々な参加の機会をつくり、まちづくりへの参加の輪を広げる。
- ・ 向島中学校跡地の暫定利用にむけて、地元での運営体制を確立し、新たなまちづくりの拠点として活用する。
- ・ 下半期以降に推進会議・運営会議を主体に住民・地域主体での各WGや取り組みを推進する体制に移行することを目標とする。

⇒ビジョンの残り期間あと2年かけて、住民中心のまちづくり組織の設立へとつなげる。

4月上中旬 推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出

運営会議体制の検討、新年度体制での運営スタート

4月下旬 向島まちづくりビジョン推進会議 平成31年度第1回会議

＝新年度体制の確認、推進会議・ワーキング・集い等で検証した2年間の進捗状況（成果・課題）の取りまとめ、平成31年度の取組目標、スケジュールの確認

4月予定 地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始

＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施

5月 まちづくり通信第15号 発行

7月 向島まちづくりビジョン推進会議 平成31年度第2回会議

＝平成31年度の進捗確認（取組WGの状況など）、下半期に向けた体制や活動の検討など

8月 まちづくり通信第16号 発行

9月 向島二ノ丸学区 及び

向島藤ノ木学区 でのビジョン中間報告会（仮称）開催

11月 向島まちづくりビジョン推進会議 平成31年度第3回会議

＝平成31年度の進捗確認、下半期からの推進体制の確認、平成32年度以降の活動・体制の確認など

12月 まちづくり通信第17号 発行

2月 向島まちづくりビジョン推進会議 平成31年度第4回会議

＝平成31年度の取組の振り返り、成果・課題共有、平成32年度計画や体制など

3月 まちづくり通信第18号 発行

1年間の活動を振り返る場（拡大合同WG等）

向島中学校跡地の暫定利用に向けた検討整備・活用（時期未定）