

今後の主な取組スケジュール

- ・ ビジョン2年間の取り組みの成果と課題を学区単位等で広く周知し、様々な参加の機会をつくり、まちづくりへの参加の輪を広げる。
- ・ 向島中学校跡地の暫定利用にむけて、地元での運営体制を確立し、新たなまちづくりの拠点として活用する。
- ・ 下半期以降に推進会議・運営会議を主体に住民・地域主体での各WGや取り組みを推進する体制に移行することを目標とする。
⇒ビジョンの残り期間あと2年かけて、住民中心のまちづくり組織の設立へとつなげる。

4月上旬 推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出

運営会議体制の検討，新年度体制での運営スタート

4月 地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始(～6月10日)

＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施

5月30日 向島まちづくりビジョン推進会議 令和元年度第1回会議

＝新年度体制の確認，推進会議・ワーキング・集い等で検証した2年間の進捗状況（成果・課題）の取りまとめ，令和元年度の取組目標，スケジュールの確認

6月 まちづくり通信第15号 発行

8月1日 元向島中学校跡地の地元利用開始

元向島中学校跡地の地元利用
に向けた検討整備
準備会・利用者会議の開催

実施済み

8月8日 向島まちづくりビジョン推進会議 令和元年度第2回会議

＝令和元年度の進捗確認（取組WGの状況など），
下半期に向けた体制や活動の検討など

8月25日（予定）向島二ノ丸学区でのビジョン中間報告会（向島二ノ丸学区社協夏祭り内にて）

9月下旬 まちづくり通信第16号 発行

9月以降 向島藤ノ木学区でのビジョン中間報告会（仮称）開催

11月 向島まちづくりビジョン推進会議 令和元年度第3回会議

＝令和元年度の進捗確認，下半期からの推進体制の確認，
令和2年度以降の活動・体制の確認など

12月 まちづくり通信第17号 発行

2月 向島まちづくりビジョン推進会議 令和元年度第4回会議

＝令和元年度の取組の振り返り，成果・課題共有，平成32年度
計画や体制など

3月 まちづくり通信第18号 発行

1年間の活動を振り返る場（拡大合同WG等）