資料２

「京都市避難勧告等判断伝達マニュアル」の作成スケジュール

○基礎検討 ・ハザード情報の整理 ・関係機関の動向調査 ・発令区域の基礎検討　等		7月～8月
○マニュアル骨子案の作成 ・マニュアル基本構成の検討 ・マニュアル骨子案の作成	10月13日 京都市防災会議専門委員会 （洪水土砂部会）	9月～10月
○マニュアル実行体制の検討 ・庁内タイムラインの作成 ・庁内関係機関調整	11月9日 京都市防災会議	11月
○マニュアル案の作成 ・要検討事項の最終検討 ・マニュアル案の作成 ・マニュアル（資料編）案の作成 ・マニュアル（概要版）案の作成		12月
○マニュアル案の修正 ・マニュアル案の修正 ・マニュアル（資料編）案の修正 ・マニュアル（概要版）案の修正		1月～2月
「京都市避難勧告等の判断・伝達マニュアル」　完成（見込み）		2月
○市民周知 ・マニュアルの公表		3月