次期上京区基本計画策定スケジュール　（案）

令和２年１１月作成

資料2

	令和2年度（2020）												令和3年度（2021）					
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
次期上京区基本計画	緊急事態宣言 4/16	計画策定作業中断（4箇月程度） 解除 5/21			計画策定　再開	計画素案　作成 コロナの影響を踏まえた項目等の追加				市長ヒア	パブコメ案作成		パブコメ意見募集意見集約	最終案作成		市長決定	計画冊子印刷広報	計画開始
上京区民会議（基本計画推進会議）								（11月27日）R2第2回 素案承認			（3月）R2第3回 パブコメ案承認							
まちづくり円卓会議				（7～8月）R2第1回円卓会議4部会開催 追加項目検討				（11月18日，11月20日）R2第2回円卓会議 修正案			（2月）R2第3回円卓会議 パブコメ案確認							
上京！MOW 大学，PTA 若手G等					上京！MOW 具体事業 大学，PTA，若手G等意見聴取													

計画策定時期は再開から約1年後　⇒　令和3年8月頃策定（予定）