【今後のスケジュール】

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
審議会		←→ 1日～21日 審議会委員協議 ・中間まとめ素案 ・意見交換会 ・ごみ祭 ★ 22日 協働･事業系合同部会 ・中間まとめ素案 ・その他 24日 審議会本会 ★ ・中間まとめ案 ・その他	★ 13日 ●中間まとめ発表会 ●ビジョン部会 ・中間まとめを踏まえての今後の方向性 ・その他 ★ 31日 意見交換会			★ 8月中 ビジョン部会 ・答申原案 ･総合的処理システム組合せ案の定量化 ★ 8月中 合同部会 ・答申原案	★ 9月中 審議会本会 ・答申案 ★ 末頃 答申	
各委員会・催し等			5月13日～6月12日 中間まとめに対するパブリックコメント ←→ 31日 ごみ祭 ★					◎ 10月中 基本計画策定

資　料　5

平成15年4月22日
(協働・事業系合同部会)