地域住民の皆様へ

令和６年２月
京都市建設局土木管理部
橋りょう健全推進課



工事期間変更のお知らせ

日ごろは、本市建設行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
令和６年３月下旬に補修工事の完成を予定しておりましたが、雪の影響でその他の橋りょう工事に遅れが生じましたので、工事期間の変更をお知らせします。
地域住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。

１．工　事　名　津原橋他６橋補修工事

２．工事場所　津原橋（京都市右京区京北上黒田町地内）

３．工事期間　令和６年２月下旬 ～ 令和６年６月上旬
作業時間：午前８時　～　午後５時
※日曜日・祝日は原則、工事はしません。
※作業内容により、作業時間がずれる場合があります。
※夜間作業及び通行止めが発生する場合は改めてお知らせします。

４．位置図

５．連絡先

発注者　京都市建設局
橋りょう健全推進課　大村、中西（主担当）　TEL：075-222-3561

請負者　株式会社星建設　荒井（現場代理人）　TEL：075-541-9606
携帯：070-3285-3367

京都市では、橋の歴史や補修取組、有名な橋を紹介した冊子「京の橋しるべ（みやこ）」と、道路や公園などの損傷箇所を投稿するアプリ「みっけ隊」を配信しています。

詳しくはWebで！　京の橋しるべ　検索　みっけ隊　募集中　検索