左京はあとふるプラン（左京区基本計画第２期）の総括及び次期区基本計画策定スケジュールについて（案）

平成 30 年度　令和元年度　令和 2 年度　令和 3 年度～

計画点検

点検方法の検討・決定 → 点検の実施・中間とりまとめ → 点検結果最終とりまとめ（総括） → 点検結果の検証・次期計画の方向性の検討 → 次期計画骨子案の作成のための意見・情報収集 → 次期計画骨子の提示・審議 → 次期計画素案の提示・審議 → （上局報告）（各局照会） → パブリックコメント案完成・実施 → パブリックコメントの次期計画素案への反映 → 次期基本計画決定 → 冊子完成・区民に公表 → 次期基本計画取組期間

京都市次代の左京まちづくり会議

- 11/20　第２回次代会議（点検方法決定・３０取組中間報告・３１予算案）
- 3/18　第３回次代会議（点検結果中間報告・次期基本計画見直しへの提言）
- （総括資料作成）
  - ＜客観指標＞（受託業者）・人口・世帯特性・産業構成
  - ＜実感調査＞（区役所・委員）・地域団体やまちづくり活動支援交付金団体等への聞き取り調査
- 9/3　第１回次代会議（点検結果報告・結果検証・次期計画の方向性決定）
- （意見・情報収集）
  - 9/15 第２回左京朝カフェ
  - 10/16 市政協力委員連絡協議会区長懇談会
  - 10～11 月 第１回オール左京まちづくり交流会
  - 地域団体やまちづくり活動支援交付金団体等への聞き取り調査
- １２月頃　第２回次代会議（次期基本計画骨子の提示・審議）
- ３月頃　第３回次代会議（次期基本計画素案の審議・決定）
- ６月頃　第１回次代会議（パブリックコメントの募集について）
- 10 月頃　第２回次代会議（パブリックコメント結果報告・最終計画案審議）
- １月頃　第３回次代会議（最終計画案審議・決定）

資料３