資料３－３

次期計画策定スケジュール（予定）

【審議会本会】

【循環型社会・ごみ半減をめざす条例・プラン推進部会】

令和元年度

第66回本会 9/11

〇諮問
〇主な論点
〇今後のスケジュール

意　見

第9回部会 9月末～10月上旬頃

〇今後のスケジュール
〇「新・京都市ごみ半減プラン」進捗状況
〇現状分析・課題整理（ごみ組成等）　等

部会3回程度 ～3月

〇現状分析・課題整理（社会経済動向，分別収集品目等）
〇目標の検討
〇基本施策の検討
〇具体的施策の検討　等

報　告

第67回本会 3月頃

〇中間まとめ
・現状分析・課題整理
・目標・基本施策の方向性
・具体的施策の方向性　等

意　見

部会 6月頃

〇継続検討事項
〇答申素案
・目標・基本施策
・具体的施策　等

報　告

令和２年度

第68回本会 7月頃

〇答申素案
・目標・基本施策
・具体的施策　等

意　見

部会 8月頃

〇答申案
・目標・基本施策
・具体的施策　等

報　告

第69回本会 9月頃

〇答申
・目標・基本施策
・具体的施策　等

１１月頃　パブリックコメント（約１ヶ月間）

報　告

部会 冬頃

〇パブリックコメント結果
〇計画案　等

３月　計画策定