
「今後のごみ減量施策の在り方」についての検討スケジュール 

※１ 減量施策に関する答申を踏まえ，本市にて条例の骨子案及び施策の骨子案を作成し，パブリックコメントを行った上で，条例を制定する。 
※２ ※１及び延命策に関する答申を踏まえ，「ごみ半減プラン」改訂版を策定する。 
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第２回部会(7/31) 
・関係事業者の意見・ヒ 
 アリング 
・条例の目的・構成の検討 
・具体的施策の検討・評価 

第１回部会(6/2) 
・ごみ減量の現状・課題 
・ごみ減量の意義と必要性 
・ごみ減量施策の方向性 
 （案） 

第５２回審議会 
(2/14) 

・諮問 
・容器包装削減策 
 の中間まとめ案 
 の検討 

第５３回審議会 
(3/20) 

・容器包装削減策 
 の中間まとめの 
 報告 
・ごみ減量の現状・ 
 課題 

第５５回審議会 
・答申案(減量関係) 
・延命部会での 
 検討状況 

第５６回審議会 
・答申案(延命関係) 

答申(減量関係) 
公表※１ 

答申(延
命関係)
公表※２ 

第５４回審議会 
(7/1) 

・部会での検討 
 状況 

第３回部会(8/25) 
・答申案（条例の 
 骨子，施策の骨 
 子）の検討 

第２回部会(7月予定) 
・延命策例の紹介 
・政令指定都市等の事例紹介 

第１回部会(3/19) 
・埋立処分地の現状 

第４回部会(11月予定) 
・答申案（延命策の比 
 較評価結果と方向性） 

・ 減量施策について，当初は９月に条例化する内容を中心に中間答申，１２月に最終答申と二段階に分けていただく 

 予定であったが，第１回減量施策検討部会において，現段階で検討中の施策が網羅できていることが確認されたこと 

 から，条例を含めた施策全体について，９月にまとめて答申をいただく方向で進めていただく予定 

・ 延命策については，当初の予定どおり１２月の答申を予定 

第３回部会(1０月予定) 
・各延命策の比較評価結果 
 の報告 

資料３ 


