
▽H82埋立終了
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▽H86埋立終了

▽H87埋立終了
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▽H96埋立終了

CCでの鉄分回収

平成60年

延命策の実施スケジュール（案）

高密度化埋立工法

嵩上げ工法

埋立処分地での鉄分回収
（重機）

セメント資源化

溶融資源化

焼却灰溶融施設の建設

ガス化溶融施設の建設

ばいじん発生量の削減

平成70年 平成80年 平成90年 平成100年

現状

埋立処分地での鉄分回収
（施設）

平成20年 平成30年 平成40年 平成50年

H33～47 鉄分回収期間 

H32～66 鉄分回収期間 

H28～87 鉄分回収期間 

H28～95 セメント資源化期間 

H28～91 溶融資源化期間 

H35～69 焼却灰溶融施設稼働期間 

H48～82 ガス化溶融施設稼働期間 

H28～53 ばいじん発生量削減期間 

高密度化期間 

嵩上げ期間 
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