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Ｑ．７６条申請に必要な書類は何ですか？

Ａ． 建築物等の設計図，土地の権利関係を証する

書面，付近見取図等が必要となります。

詳しくは，京都市のホームページ（京都市

情報館）に掲載しています。

平成３０年３月発行

第１４号
伏見西部第四地区

画区 整 理 通 信

日頃は，伏見西部第四地区土地区画整理事業に御理解・御協力をいただき，

ありがとうございます。

今回は，「水路の整備状況」と「横大路中通の整備の考え方」について

お伝えします。

水路の整備状況

伏見西部第四地区内の雨水は，少しずつ南下しながら京都守口線の西側から東側へ向かって

流れています。水路は下流から整備する必要があるため，これまでは東側区域から水路の整備

を進めてきました。 （水路については区画整理通信第１２号（平成２８年１月発行）にも掲載しています。）

１１号水路

東側区域の残りの区間となる

京都守口線までを整備中です。

京都守口線

１１号水路

既存水路

区 画 整 理 Ｑ＆Ａ

Ｑ．７６条申請の対象となる「建築行為等」

とは何ですか？

Ａ． 以下の行為が対象となります。

 
■建築物その他の工 

作物の新築・改築 

又は増築 

 
■重量が５トンを超える

物件の設置又は堆積 

５ｔ 

 
■切土・盛土などの 

土地の形質の変更 

平成29年10月11日，伏見区横大路柿ノ本町で区民の方々と伏見土

木事務所が協働し，道路整備を行いました。整備前は幅0.9mの狭い砂

利道でしたが，隣接する地権者の方のご協力により，幅1.6mに拡幅し，

平らな道に整備しました。

整備した道は，「柿ノ本ほのぼの小路」と名付けられ，地域の方で

大切に使っていただくことになりました。

出典：市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」（平成29年12月15日号）

区民協働による道路整備を実施

整備前

整備後

☆QRコードはこちら☆

伏見西部第四地区

整備箇所のうち，京都守口
線の歩道が広がっている区間
は，歩道の下に水路があり，
横大路中通まで同様に整備を
進めます。
１２号水路が完成すると，

２つの既存水路は，無くなる
ことになります。 （京都守口線 西側歩道）

水路はなぜ下流から

つくるの？

京都市建設局
イメージキャラクター
「せっちゃん」

下流から整備するのは，接続部分で

水が溢れることを防ぐためです。

整備済水路 既存水路

接続部分

京都守口線

12号水路

（東側から西側を撮影）

桂川

横大路淀線

外
環
状
線

伏見西部第四地区 ７６条申請

事業の推進にご協力
お願いいたします。

Ｑ．区画整理事業地区内で建物を建てる場合，

どのような手続きが必要ですか？

Ａ． 建築行為等を行う場合は，土地区画整理法

第７６条第１項に基づく許可申請手続き

（以下「７６条申請」といいます。）が必要

です。

Ｑ．７６条申請はなぜ必要なのでしょうか？

Ａ．新築する建物などが区画整理事業の支障

とならないようにすることと同時に，建物

などを建てた後に，区画整理事業によって

立ち退きすることがないよう，事前に建築

計画等を確認するためです。

（市施行地区「各種様式のダウンロード」）

１２号水路

所在地：京都市伏見区下鳥羽但馬町134番地

電 話：075(601)6181 FAX：075(601)8522

http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000171479.html
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横大路小学校
第二グラウンド

横大路小学校

移転予定地

横大路小学校

周辺道路も合わせて整備

「都市計画道路 横大路中通」

・ 全長約１,５６０ｍ，幅員１２ｍ，両側に２.５ｍの歩道

・ 整備の考え方は，区間①～⑤の５つに分けて検討

＜整備の流れ＞

道路用地の確保（建物の移転等） → １２号水路の整備（区間①～③） → 側溝の整備

→ 水道，下水，ガス等のライフライン整備 → 歩道整備・舗装 → 完成

１２号水路は横大路中通の
下につくります。

京都市建設局
イメージキャラクター

「けんくん」

④
①

５つの区間は，２つのグループに分けられます。
Aグループ 区間①～③（道路の下に１２号水路を整備）
Bグループ 区間④，⑤（道路の下に水路を整備しない）

Aグループは，水路を整備するため①→②→③の順で進めます。
AグループとBグループは，並行して整備を進めます。

整備の考え方では，区間①，②の整備後に，区間③を整備することとして

いますが，これでは横大路小学校の移転まで相当の時間が必要となります。

そこで，横大路小学校の早期移転に向け，区間①，②の整備と並行して，

区間③の一部である横大路小学校移転予定地周辺の道路整備が出来るように

計画を検討しています。

京都守口線

外
環
状
線

京都守口線から洛水中学校のテニス
コート南側付近を通ります。
洛水中学校の整備と時期を調整しな

がら進めます。

区間① （約１６０ｍ）

現況は農地が多く，既存水路を新しい水路
に切り替えながら整備するため，横大路中通
と周辺の区画道路の整備を同時に行います。

区間② （約３２０ｍ）

洛水高校，横大路小学校移転予定地
の西側区間です。区間②の整備完了後
に整備を行います。

区間③ （約４６０ｍ）

洛水高校洛水中学校

一部側溝を整備していますが，
整備を行うためには，建物等を
移転していただく必要があります。

区間④ （約２６０ｍ）

道路形状が出来ている区間では，
歩道整備を行います。

区間⑤ （約３６０ｍ）

横大路小学校の早期移転に向けた検討

標準断面図

幅員 １２ｍ

2.5ｍ

歩道 歩道

2.5ｍ

車道

７ｍ

側溝
１２号水路（区間①～③）

側溝

横大路中通 整備の考え方

京都市建設局
イメージキャラクター

「せっちゃん」


