

全体スケジュール

第 1 回 審議会 (公開)

平成 26 年 7 月 1 日 (火)

【内容】 委員委嘱

京都市ペット霊園対策検討審議会の
概要説明

第 2 回 審議会 (公開)


平成 26 年 7 月下旬～8 月上旬 【内容】 具体的審議

(総論, 目的, 対象
墳墓, 納骨堂)

第 3 回 審議会 (公開)

平成 26 年 8 月下旬

【内容】 具体的審議

(墳墓, 納骨堂
火葬施設, 移動火葬車)

第 4 回 審議会 (公開)

平成 26 年 9 月

【内容】 具体的審議

(火葬施設, 移動火葬
手続, 既存施設)

第 5 回 審議会 (公開)

平成 26 年 10 月

【内容】 審議内容まとめ, 答申 (素案) の決定



平成 26 年 10 月下旬～11 月下旬

パブリックコメント



第 6 回 審議会 (公開)

平成 26 年 12 月

【内容】 答申の決定