

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

21年度

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策 定 委 員 会		第1回（7月2日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第2回（10月7日） ・部会報告 （自治・安全、福祉と健康、地域振興） ・事務局提案（環境） ・意見交換 ・ニュースレター（資料） ・施策及び事業（案） ・ニュースレター構成案 ・スケジュール表	施策、事業についての検討 結果もとに、簡単なまとめ （ニュースレター）を作成 して、各学区に配布する。				第3回 （3月頃） ・部会報告 ・全体将来像 ・キャッチフレーズ ・計画推進方法 ・素案の確定（資料） ・素案（案）
部 会		第1回福祉・健康（7月27日） 魅力発信（7月28日） 自治・安全（7月29日） 1部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・将来像についての意見交換 ・今後のスケジュール及び日程調整 （資料） ・構成案 ・スケジュール表		第2回魅力発信（9月8日） 自治・安全（9月9日） 福祉・健康（9月11日） ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 （資料） ・講演録・WSまとめ ・施策及び事業（案） ・スケジュール表		↓		第3回（1月下旬頃） ・学区円卓会議の報告 ・テーマ別将来像検討 ・具体的取組事例の検討 ・素案の骨子の検討 （資料） ・円卓会議のまとめ ・テーマ別将来像素案 ・具体的取組事例追加案 ・素案の骨子		
住 民 円 卓 会 議						第1回区円卓会議 （11月～12月） ・施策、事業の検討・確認 ・「町内会とマンションの交流実態調査」報告		第1回学区円卓会議 （12月～1月） ・施策、事業の検討・確認		
						NPO・ボランティア団体・学生円卓会議 （11月～12月） ・施策、事業の検討・確認				

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策定委員会	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 素案について、簡単なまとめ (ニュースレター) を作成し て、各学区に配布するほか、シ ンポジウムの資料とする。 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 4 回 (8 月～9 月頃) ・最終案の確定 </div>				<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 次期基本計 画決定 </div>			
部会	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> シンポジウム (5 月下 旬～6 月上旬) ・経過報告 (15 分) ・基調講演 (40 分) 「素案について」 ・パネルディスカッシ ョン (1 時間) </div>		パブリック コメント 実施									
円卓会議			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 2 回学区円卓会議 (6 月～7 月) ・事業主体、実施時期、 成果指標などの確認 第 2 回区円卓会議 (7 月) ・学区円卓会議の検討結 果の集約⇒第 4 回策定 委員会 </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 3 回 学区円卓会議 ・次期基本計画 概要版の提供 </div>			