

## 次期上京区基本計画策定スケジュールについて

平成 21 年度

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会		第 1 回（7 月 2 日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第 2 回（10 月初旬頃） ・部会報告 将来像、施策及び事業 ・事務局提案（環境） ・意見交換 （資料） ・将来像、施策及び事業 一覧		構成、将来像、施策、事業 についての検討結果もと に、簡単なまとめ（ニュー スレター）を作成して、各 学区に配布する。			第 3 回 （3 月頃） ・素案の確定 （資料） ・素案（案）
部 会		第 1 回福祉・健康（7 月 27 日） 魅力発信（7 月 28 日） 自治・安全（7 月 29 日） 1 部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2 部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・将来像についての意見交換 ・今後のスケジュール及び 日程調整 （資料） ・構成案 ・スケジュール表		第 2 回（9 月初旬） ・将来像検討 ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 （資料） ・将来像と施策案（住民円卓会議）				第 3 回（1 月下旬頃） ・学区円卓会議の報告 ・事業細目の検討 ・素案の骨子の検討 （資料） ・円卓会議のまとめ ・事業細目たたき台 ・素案の骨子		
住 民 円 卓 会 議						第 2 回学区円卓会議（11 月～12 月） ・将来像、施策、事業の検討・確認⇒第 3 回部会				

並行して、区役所内の各課及び消防、警察等の関係機関と連携して、基本計画策定プロジェクトチームを立ち上げ、事務局案の検討を進めます

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策定委員会	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">           素案について、簡単なまとめ            (ニュースレター) を作成し            て、各学区に配布するほか、シ            ンポジウムの資料とする。         </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           第 4 回 (8 月～9 月頃)            ・最終案の確定         </div>				<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">           次期基本計            画決定         </div>			
部会	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">           シンポジウム (5 月下            旬～6 月上旬)            ・経過報告 (15 分)            ・基調講演 (40 分)            「素案について」            ・パネルディスカシ            ョン (1 時間)         </div>		パブリック コメント 実施									
円卓会議			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           第 3 回学区円卓会議 (6            月～7 月)            ・事業主体、実施時期、            成果指標などの確認            第 3 回区円卓会議 (7 月)            ・学区円卓会議の検討結            果の集約⇒第 4 回策定            委員会         </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           第 4 回            学区円卓会議            ・次期基本計画の            提供         </div>			