

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

21年度

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策 定 委 員 会	第1回（7月2日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案				第2回（10月初旬頃） ・部会報告 施策及び事業 ・事務局提案（環境） ・意見交換 （資料） ・施策及び事業（案） ・ニュースレター構成案 ・スケジュール表	将来像，施策，事業についての検討結果もとに，簡単なまとめ（ニュースレター）を作成して，各学区に配布する。				第3回（3月頃） ・素案の確定 （資料） ・素案（案）
部 会	第1回福祉・健康（7月27日） 魅力発信（7月28日） 自治・安全（7月29日） 1部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・将来像についての意見交換 ・今後のスケジュール及び日程調整 （資料） ・構成案 ・スケジュール表		第2回魅力発信（9月8日） 自治・安全（9月9日） 福祉・健康（9月11日） ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 （資料） ・講演録・WSまとめ ・施策及び事業（案） ・スケジュール表			↓		第3回（1月下旬頃） ・学区円卓会議の報告 ・将来像検討 ・具体的取組事例の検討 ・素案の骨子の検討 （資料） ・円卓会議のまとめ ・事業細目たたき台 ・素案の骨子		
住 民 円 卓 会 議						第1回区円卓会議 （11月～12月） ・将来像，施策，事業の検討・確認 ・「町内会とマンションの交流実態調査」報告	第1回学区円卓会議 （12月～1月） ・将来像，施策，事業の検討・確認			
						NPO・ボランティア団体・学生円卓会議 （11月～12月） ・将来像，施策，事業の検討・確認				

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 素案について、簡単なまとめ (ニュースレター) を作成し て、各学区に配布するほか、シ ンポジウムの資料とする。 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 4 回 (8 月～9 月頃) ・最終案の確定 </div>			<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 次期基本計 画決定 </div>				
部 会		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> シンポジウム (5 月下 旬～6 月上旬) ・経過報告 (15 分) ・基調講演 (40 分) 「素案について」 ・パネルディスカッ ション (1 時間) </div>		パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施								
円 卓 会 議		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 3 回学区円卓会議 (6 月～7 月) ・事業主体、実施時期、 成果指標などの確認 第 3 回区円卓会議 (7 月) ・学区円卓会議の検討結 果の集約⇒第 4 回策定 委員会 </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 4 回 学区円卓会議 ・次期基本計画 概要版の提供 </div>				