

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

平成 21 年度

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策 定 委 員 会		第1回（7月2日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第2回（10月7日） ・部会報告 （自治・安全、福祉と健康、地域振興） ・事務局提案（環境） ・意見交換 ・ニュースレター （資料） ・施策及び事業（案） ・ニュースレター構成案 ・スケジュール表		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 施策、事業についての検討 結果もとに、簡単なまとめ （ニュースレター）を作成 して、各戸回覧する。 （12月15日） </div>			
部 会		第1回福祉・健康（7月27日） 魅力発信（7月28日） 自治・安全（7月29日） 1部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・部会長ミニ講演 ・将来像についてWS ・今後のスケジュール及び調整 （資料） ・構成案 ・スケジュール表		第2回魅力発信（9月8日） 自治・安全（9月9日） 福祉・健康（9月11日） ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 （資料） ・講演録・WSまとめ ・施策及び事業（案） ・スケジュール表					第3回魅力発信（2月26日） 福祉・健康（3月10日） 自治・安全（3月15日） 「素案の検討」 ・学区円卓会議、若者まちづくり会議、地域ヒアリングの報告 ・具体的取組事例の検討 （資料） ・住民円卓会議のまとめ ・具体的取組事例追加案 ・素案	
住 民 円 卓 会 議							第1回区住民円卓会議 （12月7日） ・課題、施策、事業の検討・確認 ・「町内会とマンションの交流実態調査」報告			
					若者まちづくり会議 魅力発信（10月29日） 自治・安全（11月4日） 福祉・健康（11月5日） 環境（11月6日） ・施策、事業の検討		第1回学区住民円卓会議（12月～2月） ・課題、施策、事業の検討・確認			地域団体ヒアリング とねりこの家(11/10)、佛大地域連携課(1/13)、千両ヶ辻実(1/14)、北青少年活動C(1/18)、都ライト実(1/18)、同大鯉坂ゼミ(1/20)、乾隆地域包括(1/21)、新町小(1/25)、同大上野ゼミ(1/27)、野村正樹(1/27)、西陣まちづくり協(1/30)

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策定委員会			第 3 回 (6 月中旬) 「計画案の検討」 ・基本テーマ(将来像) ・計画推進方法 ・素案概要版 (資料) ・素案(案) ・市基本計画第 1 次案		パブリックコメント実施		第 4 回(10 月頃) ・最終案の確定 ・概要版作成 資料 ・計画案 ・市基本計画第 2 次案	次期基本計画決定				
部会			シンポジウム(7 月下旬～8 月上旬) ・経過及び素案概要説明(30 分) ・パネルディスカッション(80 分) ・学区住民円卓会議について(5 分)									
円卓会議					第 2 回学区住民円卓会議 (8 月～9 月) ・具体的事業の主体、実施時期、成果指標などの確認			第 2 回区住民円卓会議 ・次期基本計画の説明 ・「町内会とマンションの交流事業案」報告				