

今後のスケジュール

月		審議事項
7月30日	第3回委員会	・新計画の構成及び重点事業の検討
9月上旬	第4回委員会	・重点事業の検討 ・削減効果の推計
10月下旬 ～11月上旬	第5回委員会	・新計画全体像の検討 ・中間取りまとめ
12月中旬 ～12月下旬	第6回委員会	・市民意見の反映 ・新計画案の検討
1月中旬～ 下旬	第7回委員会	・新計画答申（案）
2月上旬	環境審議会	・新計画答申