

京都市
阪急電鉄株式会社



阪急京都線(洛西口駅付近)連続立体交差化工事

〈平成26年(2014年)10月 作業予定のお知らせ〉

日頃は本工事にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。
 工事中はご迷惑をおかけしますが、安全対策には万全を期して工事を進めてまいりますので宜しくお願いいたします。

〈主な工事内容〉

- ・土木工事 終点方盛土工事をを行います。(第3工区)
 躯体構築工事をを行います。(全工区)
 掘削埋戻し・土留め支保工設置解体工事をを行います。(全工区)
- ・軌道工事 土木工事に伴う軌道警戒業務を行います。(全工区)
- ・信号工事 仮上り線設備撤去工事をを行います。(第1, 3工区)



終点方(河原町側)



一般高架部



洛西口駅部



起点方(梅田側)

10月の作業予定		日曜日	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	31金			
第1工区	昼間作業	土木	→						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	夜間作業	土木	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
第2工区	昼間作業	土木	→						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	夜間作業	土木	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
第3工区	昼間作業	土木	→						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	夜間作業	土木	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

○作業時間帯
 夜間作業(鉄道工事)は24時～翌朝5時

※工事の都合上やむを得ず、土曜日と祝日の昼間に作業を行う予定をしております(第1～3工区)。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

- 〈高架工事の問合せ先〉
 京都市建設局道路建設部道路建設課 TEL 075-222-3577
 阪急電鉄(株)技術部 TEL 06-6373-5238
- 〈洛西工事事務所問合せ先〉
 阪急設計コンサルタント(株)(工事監理) TEL 075-393-3185
 鹿島建設・安藤ハザマ・吉村建設共同企業体(1工区) TEL 075-393-3181
 森組・浅沼組共同企業体(2工区) TEL 075-382-1086
 大林組・清水建設共同企業体(3工区) TEL 075-382-4551