


阪急京都線(洛西口駅付近)連続立体交差化工事

〈平成27年(2015年)10月 作業予定のお知らせ〉

日頃は本工事にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。
 工事中はご迷惑をおかけしますが、安全対策には万全を期して工事を進めてまいりますので宜しくお願いいたします。

〈主な工事内容〉

- ・土木工事 弾性直結軌道の道床コンクリート工事を行っています(全工区)
西側道路での樹木撤去、擁壁撤去を行います(2工区)
- ・建築・設備工事 外壁、内装、屋根工事を行います(第1工区)
- ・軌道工事 軌きょう組立等を行います。(全工区)
高欄パネル取付等を行います。(全工区)
- ・電路工事 電力線新設工事等を行います(全工区)
- ・信号工事 ケーブル新設工事等を行います(全工区)



終点方(河原町側)



一般高架部



洛西口駅部



起点方(梅田側)

10月の作業予定		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
第1工区	昼間作業	土木	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→			
		建築・設備	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→			
	軌道	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		
	電気	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		
夜間作業	土木	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		
	建築・設備	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		
第2工区	昼間作業	土木	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
		軌道	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
	電気	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		
	夜間作業	土木	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
建築・設備	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
第3工区	昼間作業	土木	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
		軌道	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
	電気	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		
	夜間作業	土木	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
軌道	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
電気	→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	

○作業時間帯
 夜間作業(鉄道工事)は24時～翌朝5時

※工事の都合上やむを得ず、土曜日と祝日の昼間に作業を行う予定をしております(第1～3工区)。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

〈高架工事の問合せ先〉
 京都市建設局道路建設部道路建設課 TEL 075-222-3577
 阪急電鉄技術部 TEL 06-6373-5238
 〈洛西工事事務所問合せ先〉
 阪急設計コンサルタント(株)(工事監理) TEL 075-393-3185
 鹿島建設・安藤ハザマ・吉村建設共同企業体(1工区) TEL 075-393-3181
 森組・浅沼組共同企業体(2工区) TEL 075-382-1086
 大林組・清水建設共同企業体(3工区) TEL 075-382-4551