

京都市
阪急電鉄株式会社



阪急京都線(洛西口駅付近)連続立体交差化工事

〈平成28年(2016年)7月 作業予定のお知らせ〉

日頃は本工事にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。
 工事中はご迷惑をおかけしますが、安全対策には万全を期して工事を進めてまいりますので宜しくお願いいたします。

〈主な工事内容〉

- ・土木工事 鋼矢板撤去工事を行います。(第1工区)
 旧下りホーム撤去工事を行います。(第1工区)
 起点方擁壁土留、躯体工事、列車防護柵設置工事を行います。(第1工区)
 川島地下道撤去工事を行います。(第2工区)
 道床碎石撤去工事等を行います。(第2,3工区)
 終点方擁壁の土留、躯体工事を行います。(第3工区)
- ・軌道工事 まくらぎ撤出等を行います。(全工区)
- ・電路工事 き電線撤去、新設及び仮電柱撤去等を行います(全工区)
- ・信号工事 仮線設備撤去等を行います(全工区)



終点方(河原町側)



一般高架部



洛西口駅部



起点方(梅田側)

7月の作業予定		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
第1工区	昼間作業	土木	→	→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	夜間作業	軌道	→	→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
第2工区	昼間作業	電気	→	→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	夜間作業	土木	→	→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
第3工区	昼間作業	軌道	→	→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	夜間作業	電気	→	→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

○作業時間帯
 夜間作業は23時～翌朝6時

※工事の都合上やむを得ず、土曜日と祝日の昼間に作業を行う予定をしております(第1～3工区)。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

〈高架工事の問合せ先〉
 京都市建設局道路建設部道路建設課 TEL 075-222-3577
 阪急電鉄(株)技術部 TEL 06-6373-5238

阪急設計コンサルタント(株)(工事監理) TEL 075-393-3185
 鹿島建設・安藤ハザマ・吉村建設共同企業体(1工区) TEL 075-393-3181
 森組・浅沼組共同企業体(2工区) TEL 075-382-1086
 大林組・清水建設共同企業体(3工区) TEL 075-382-4551