




阪急京都線(洛西口駅付近)連続立体交差化工事

＜平成28年(2016年)12月 作業予定のお知らせ＞

日頃は本工事にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。
工事ではご迷惑をおかけしますが、安全対策には万全を期して工事を進めてまいりますので宜しくお願いいたします。

＜主な工事内容＞

- ・土木工事 変電所前踏切拡幅工事を行います。(第1工区)
変電所上手踏切防護柵撤去新設工事を行います。(第1工区)
起点側列車防護柵、土留鋼材上部撤去工事を行います。(第1工区)
高架下貯留槽設置工事を行います。(第2工区)
桂馬場線歩道擁壁撤去工事を行います。(第2工区)
高架橋排水工事を行います。(全工区)
高架下インフラ工事を行います。(第1工区)
- ・軌道工事 変電所前踏切拡幅工事を行います。(第1工区)
終点方で軌道こう上工事を行います。(第3工区)
- ・電路工事 電車線高さ調整、支持物新設等を行います(第1,3工区)
- ・信号工事 仮設設備撤去、信号移設等を行います(全工区)



12月の作業予定		一般高架部																																
		日曜日	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	
第1工区	昼間作業	土木	→		→											→											→							
		軌道			→											→																		
		電気			→											→																		
第1工区	夜間作業	土木	←		←											←											←							
		軌道	←		←											←											←							
		電気	←		←											←											←							
第2工区	昼間作業	土木	→		→											→											→							
		軌道			→											→																		
		電気			→											→																		
第2工区	夜間作業	土木	←		←											←											←							
		軌道	←		←											←											←							
		電気	←		←											←											←							
第3工区	昼間作業	土木	→		→											→											→							
		軌道			→											→																		
		電気			→											→																		
第3工区	夜間作業	土木	←		←											←											←							
		軌道	←		←											←											←							
		電気	←		←											←											←							

洛西口駅部 起点方(梅田側)

○作業時間帯
夜間作業は23時～翌朝6時

※工事の都合上やむを得ず、土曜日と祝日の昼間に作業を行う予定をしております(第1～3工区)。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

＜高架工事の問合せ先＞

京都市建設局道路建設部道路建設課 TEL 075-222-3577
 阪急電鉄(株)技術部 TEL 06-6373-5238

阪急設計コンサルタント(株)(工事監理) TEL 075-925-6315
 鹿島建設・安藤ハザマ・吉村建設共同企業体(1工区) TEL 075-921-1913
 森組・浅沼組共同企業体(2工区) TEL 075-925-3301
 大林組・清水建設共同企業体(3工区) TEL 075-382-4551