

阪急京都線(洛西口駅付近)連続立体交差化工事


京都市
阪急電鉄株式会社

〈主な工事内容〉

- ・土木工事 敷地境界フェンス設置工事をを行います。(第1工区)
自衛隊借地復旧工事をを行います。(第1工区)
高架下鋤取り舗装工事をを行います。(第1工区)
向日市道路路盤鋤取り工事をを行います。(第1工区)
- ・建築工事 高架下駐輪場設置工事をを行います。(第1工区)
- ・電路工事 トラフ新設、ケーブル類新設・張替、鉄柱・桁撤去を行います。(第3工区)
- ・信号工事 トラフ新設、ケーブル類新設・張替を行います。(第1,3工区)

〈平成29年(2017年)5月 作業予定のお知らせ〉

日頃は本工事にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。
工事中はご迷惑をおかけしますが、安全対策には万全を期して工事を進めてまいりますので宜しくお願いいたします。



終点方(河原町側)

一般高架部

洛西口駅部

起点方(梅田側)

5月の作業予定		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
第1工区	昼間作業	土木 建築 軌道 電気	→																																	
	夜間作業	土木 建築 軌道 電気																																		
第2工区	昼間作業	土木 軌道 電気	5月の作業はありません。																																	
	夜間作業	土木 軌道 電気	5月の作業はありません。																																	
第3工区	昼間作業	土木 軌道 電気																																		
	夜間作業	土木 軌道 電気																																		

○作業時間帯
夜間作業は23時～翌朝6時

※工事の都合上やむを得ず、土曜日と祝日の昼間に作業を行う予定をしております(第1～3工区)。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

〈高架工事の問合せ先〉
京都市建設局道路建設部道路建設課 TEL 075-222-3577
阪急電鉄(株)技術部 TEL 06-6373-5238

阪急設計コンサルタント(株)(工事監理) TEL 075-925-6315
鹿島建設・安藤ハザマ・吉村建設共同企業体(1工区) TEL 075-921-1913

大林組・清水建設共同企業体(3工区) TEL 075-326-6771