

資料 4

京都市市民スポーツ振興計画策定
スケジュール

月	委員会の開催	事務局業務
7	第1回策定委員会（9日） ・現行計画の進捗状況，新基本計画策定状況等について ・委員意見陳述	・関係団体意見聴取（中旬～） ・市民・施設利用者アンケート（下旬～）
8		
9	第2回策定委員会（中旬） ・アンケート結果，関係団体意見聴取のまとめについて ・スポーツ振興計画策定にむけての意見交換	・アンケート分析・とりまとめ
10	第3回策定委員会（中旬） ・新京都市基本計画策定の進捗について ・スポーツ振興計画第1次案（素案）の検討	・スポーツ振興計画第1次案（素案）作成
11	第4回策定委員会（下旬） ・スポーツ振興計画第2次案の検討	・スポーツ振興計画第2次案作成
12		・スポーツ振興計画第2次案修正 ・パブリックコメントの実施（下旬～）
1		・市民意見とりまとめ ・スポーツ振興計画最終案の作成
2	第5回策定委員会（上旬） ・市民意見について ・スポーツ振興計画最終案の検討	・答申作成（下旬）
3	答申	