

スケジュール(案)

月	旬	委員会等	アンケート調査	ヒアリング	リエゾン
7	上	第1回策定委員会(H27年7月10日) ・計画進捗状況に対する評価, 課題 ・見直しの方向性に関する意見交換 ・アンケート案提示 ・各委員意見陳述			
	中		・アンケート案決定	ヒアリング団体決定	ワーキングメンバー選定
	下		↑ ・印刷関係処理 ・発送		第1回ワーキング開催
8	上			↑ 関係団体意見聴取	↑ 関係団体意見聴取
	中		↓ 入力・第1次集計	↓	↓
	下		↓ 分析・とりまとめ	↓ とりまとめ	↓ とりまとめ
9	上				↓ 第2回ワーキング開催
	中	第2回策定委員会 ・アンケート・ヒアリング調査の結果報告 ・計画素案の意見交換 ・数値目標の見直し			↑ 委員会で素案報告
	下				
10	上				この間状況に応じて、 数回ワーキングを 開催
	中				
	下				
11	上				
	中	↑ パブリックコメントの実施			
	下	↓			
12	上	↑ 市民意見取りまとめ			↓ 委員会で報告
	中	↑ 計画案への反映			
	下	第3回策定委員会 ・パブコメ結果報告 ・計画案の意見交換			
1	上	↑ 計画案の最終調整			
	中	第4回策定委員会 ・最終案の確認 ・28以降の計画推進体制			
	下	計画改定版策定			