

市民参加推進フォーラム 平成30年度 スケジュール (案)

月	市民参加推進計画の進捗管理 (施策ごとの確認・分析)		公募委員サロン
	6 (若者の市政参加の推進)	1 (情報共有の推進) 4 (情報提供の工夫) 5 (ユニバーサルデザイン化の推進) 8 (市政参加の結果の公表)	
6	第1回会議(6月27日)		
○ 今年度の議論内容の検討・確認			
7	・ワークショップ内容(案)等の準備【事務局】	・分析に必要なデータの収集【事務局】	・実施内容(案)の検討【事務局】
8	第2回会議(8月下旬)		
9	・ワークショップ内容, アンケート項目の検討	・必要なデータの追加項目等の確認	・実施内容(案)の検討
10	・ワークショップ実施(青少年モニター制度を活用) ・アンケート実施	・分析に必要なデータの追加収集【事務局】	
第3回会議(10月下旬~11月上旬)			
11	・ワークショップ結果, アンケート結果の確認・分析①	・収集データによる確認・分析①	・実施内容(案)の確定
12	第4回会議(12月下旬~1月中旬)		公募委員サロン開催
1	・ワークショップ結果, アンケート結果の確認・分析②	・収集データによる確認・分析②	・実施結果の振り返り
2	第5回会議(2月~3月)		
3	○ 今年度の議論の最終とりまとめ		

備考「施策6のワークショップ」「公募委員サロン」については、市民協働ファシリテーター(※)と共に、事務局でプログラム案を検討する。

※ 市民協働ファシリテーター…市民の意見を引き出すための考え方、場の設定方法、ファシリテーションスキルなどを研修により習得し、任命された職員(平成29年度~)