

事業者選定の経緯

年月日	内容
平成 17 年 10 月 1 日	審査委員会設置
平成 17 年 11 月 30 日	第 1 回審査委員会開催
平成 17 年 12 月 15 日	実施方針及び要求水準書(案)の公表
平成 17 年 12 月 15 日～28 日	実施方針及び要求水準書(案)に関する意見・質問の受付
平成 18 年 1 月 23 日	第 2 回審査委員会開催
平成 18 年 2 月 8 日	実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び回答の公表
平成 18 年 2 月 10 日	特定事業の選定の公表
平成 18 年 2 月 27 日	入札公告及び入札説明書等の公表
平成 18 年 3 月 7 日	入札説明会及び現地見学会の開催
平成 18 年 3 月 7 日～13 日	入札説明書等に関する第 1 回目の質問の受付
平成 18 年 3 月 28 日	入札説明書等に関する第 1 回目の質問及び回答（1）の公表
平成 18 年 3 月 30 日～4 月 5 日	参加表明書及び資格審査書類の受付
平成 18 年 4 月 12 日	入札参加資格確認結果の通知
平成 18 年 4 月 13 日	入札説明書等に関する第 1 回目の質問及び回答（2）の公表
平成 18 年 4 月 24 日	入札参加資格がないと認められた者の説明請求の受付期限
平成 18 年 5 月 1 日	入札参加資格がないと認められた者の説明請求への回答期限
平成 18 年 5 月 2 日	入札通知書の発行及び入札参加資格確認結果の公表
平成 18 年 5 月 8 日～12 日	入札説明書等に関する第 2 回目の質問の受付
平成 18 年 6 月 1 日	入札説明書等に関する第 2 回目の質問及び回答の公表
平成 18 年 6 月 27 日	入札の実施（入札書及び提案書の受付）
平成 18 年 7 月 24 日	審査委員会施設整備計画分科会開催
平成 18 年 7 月 25 日	審査委員会維持管理計画分科会開催
平成 18 年 7 月 26 日	審査委員会事業計画分科会開催
平成 18 年 7 月 31 日	第 3 回審査委員会開催及び事業者ヒアリング実施
平成 18 年 8 月 7 日	第 4 回審査委員会開催
平成 18 年 8 月 9 日	落札者決定の公表