

次期京都文化芸術都市創生計画の策定スケジュール（予定）

資料4

年度	月	取組内容				
		審議会	政策部会(仮称)	京都市	市会	
R7 (2025)	1	○諮問				
	2		顔合わせ、主旨合わせ 目次・構成の確認 課題・現状の確認			
	3					
R8 (2026)	4			・審議会・部会事務局 ・関係団体等への ヒアリング ・関係部局との調整		
	5					
	6		方向性の議論			
	7					
	8	○進捗報告				
	9		素案の作成			
	10	○パブコメ案報告			9月市会 (計画策定及びパブコメ案について報告)	
	11			パブリックコメント		
	12		最終案作成		11月市会 (パブコメ結果報告)	
	1	○最終報告				
	2	○答申		京都市案完成	2月市会 (京都市案報告)	
	3					
					次期計画の策定	

