

第 3 期 京都文化芸術都市創生計画の策定スケジュール

年度	月	取組内容			
		創生審議会	政策部会	京都市	京都市会
R7 (2025)	1	1月21日 第26回 諮問			
	2				
	3		3月9日 第1回 顔合わせ、主旨合わせ 目次・構成の確認 課題・現状の確認		
R8 (2026)	4				
	5				
	6				
	7		7月1日 第2回 視点・重点施策・基本方針		
	8	8月18日 第27回(本日)			
	9		9月1日 第3回 素案の作成		
	10	パプコメ案＝中間案の御報告 (メールにて実施予定)			常任委員会報告 (計画策定及び パプコメ案について)
	11			パブリックコメント	
	12		開催日未定 第4回 最終案の作成		
	1				
	2	開催日未定 第28回 答申(予定)			
	3			計画策定	


 推進