

今後のスケジュール（案）について

スケジュールの変更点

- ・ 1 月中旬までを目途に追加の開催を行う。（全 7 回）
- ・ パブリックコメントを 1 ヶ月から 3 週間程度に短縮する。

スケジュールの比較

月	当初のスケジュール	変更後のスケジュール
12	2 日 第 5 回検討委員会（中間まとめに向けた意見整理）	2 日 第 5 回検討委員会（中間まとめ（各人権分野以外）に向けた意見整理）
1	中旬 中間まとめに対する市民意見募集（パブリックコメント） 期間：1 ヶ月間	中旬 <u>第 6 回検討委員会（各人権分野について）</u>
2	中旬 市民意見募集終了，意見の整理	中旬 中間まとめに対する市民意見募集（パブリックコメント） <u>期間：3 週間程度</u>
3	上旬 第 6 回検討委員会，最終まとめ 中旬 委員会から提言 下旬 市計画を策定	上旬 市民意見募集終了，意見整理 中旬 <u>第 7 回検討委員会</u> ，最終まとめ 下旬 委員会から提言，市計画策定