

冊子作成スケジュール・作業イメージ

アンケートの検討

勉強会の開催【5月31日】

- *コーディネーターによる調査に係る経験談
- *作成する冊子の内容イメージ固め
- *アンケートについての意見交換



第1回市民参加啓発冊子（仮称）部会【6月19日】

- *「市民参加啓発冊子（仮称）」の内容
- *「地域活動団体等へのアンケート調査」



第2回市民参加啓発冊子（仮称）部会【7月11日】

- *アンケートの内容について
- *冊子案について
- *その他



市民参加推進フォーラム第18回会議【7月20日】

- *市民参加啓発冊子（仮称）の検討状況をフォーラムに報告

アンケート調査の実施【9月末頃までに完了】（実施期間：約1箇月間??）



第3回市民参加啓発冊子（仮称）部会【10月中旬～下旬】

- *アンケート結果の分析，冊子への反映方法の検討
- *冊子案（たたき）の検討
- *その他



市民意見の聴取【10月下旬～11月中旬】

- *市民参加に関する事項について市民との意見交換
- *その他



第4回市民参加啓発冊子（仮称）部会【11月中旬】

- *冊子修正案の検討
- *その他



第5回市民参加啓発冊子（仮称）部会【12月上旬】

- *冊子最終案の検討，内容の了承
- *その他

※部会の活動状況等については、随時、フォーラム会議において報告を行います。

冊子の検討