


計画概要	対象施設名	計画期間(年度)										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
楽只保育所(乳児棟・幼児棟)と北いきいき市民活動センター、楽只児童館を楽只小学校跡地に集約化する。 個別施設の延床面積合算: 3,675㎡ ↓ 集約化・複合化後の延床面積: 2,584㎡	京都市楽只保育所(乳児棟) 延床面積: 688㎡ 建築年度: H元年(30年経過) 法定耐用年数: 50年 構造: 鉄筋コンクリート造 施設の状態: 耐震性あり								既存施設	除却等(予定)		
	京都市楽只保育所(幼児棟) 延床面積: 1112㎡ 建築年度: S51(43年経過) 法定耐用年数: 50年 構造: 鉄筋コンクリート造 施設の状態: 耐震性あり		基本設計	実施設計	建設工事		供用開始	新施設				
施設配置図 	北いきいき市民活動センター 延床面積: 1,675㎡ 建築年度: S51年(43年経過) 法定耐用年数: 50年 構造: 鉄筋コンクリート造 施設の状態: 耐震性有		基本設計	実施設計	改修工事	新施設 供用開始			既存施設	除却等(予定)		
	京都市楽只児童館 延床面積: 200㎡ 建築年度: S56年(37年経過) 法定耐用年数: 50年 構造: 鉄筋コンクリート造 施設の状態: 耐震性有		基本設計	実施設計	改修工事	新施設 供用開始	未定 供用開始			未定 既存施設	除却・転用・売却等(予定)	除却・転用・売却等(予定)

(単位: 百万円)

事業内容	京都市楽只保育所整備工事	取組内容		基本設計	実施設計	建築工事						
		概算金額			49	未定						
事業内容	元京都市立楽只小学校複合施設整備工事	取組内容		基本設計	改修工事							
		概算金額		25	未定							