

計画概要	対象施設名	計画期間(年度)										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
楽只保育所(乳児棟・幼児棟)と北いきいき市民活動センター、楽只児童館を楽只小学校跡地に集約化する。 個別施設の延床面積合算:3,656㎡ ↓ 集約化・複合化後の延床面積:2,708㎡	京都市楽只保育所(乳児棟) 延床面積:669㎡ 建築年度:H元年(31年経過) 法定耐用年数:50年 構造:鉄筋コンクリート造 施設の状態:耐震性あり									既存施設		
	京都市楽只保育所(幼児棟) 延床面積:1112㎡ 建築年度:S51(44年経過) 法定耐用年数:50年 構造:鉄筋コンクリート造 施設の状態:耐震性あり		基本設計	実施設計	建設工事		供用開始	新施設				
施設配置図 	北いきいき市民活動センター 延床面積:1,675㎡ 建築年度:S51年(43年経過) 法定耐用年数:50年 構造:鉄筋コンクリート造 施設の状態:耐震性有		基本設計	実施設計	改修工事	新施設	供用開始			既存施設	除却等(予定)	
	京都市楽只児童館 延床面積:200㎡ 建築年度:S56年(40年経過) 法定耐用年数:50年 構造:鉄筋コンクリート造 施設の状態:耐震性有		基本設計	実施設計	改修工事		供用開始	新施設				

(単位:百万円)

事業内容	京都市楽只保育所整備工事	取組内容		基本設計 実施設計	実施設計	建築工事						
		概算金額			33	614						
事業内容	元京都市立楽只小学校複合施設整備工事	取組内容		基本設計 実施設計	改修工事							
		概算金額			25	202						
事業内容	京都市楽只児童館解体撤去工事	取組内容				基本設計 実施設計 解体工事	解体工事					
		概算金額					31	44				