


次期上京区基本計画策定スケジュール

平成 21 年度

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会		第 1 回（7 月 2 日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第 2 回（10 月 7 日） ・部会報告 （自治・安全、福祉と健康、地域振興） ・事務局提案（環境） ・意見交換 ・ニュースレター（資料） ・施策及び事業（案） ・ニュースレター構成案 ・スケジュール表		施策、事業についての検討結果もとに、簡単なまとめ（ニュースレター）を作成して、各戸回覧する。（12 月 15 日）			
部 会		第 1 回福祉・健康（7 月 27 日） 魅力発信（7 月 28 日） 自治・安全（7 月 29 日） 1 部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2 部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・部会長ミニ講演 ・将来像についてWS ・今後のスケジュール及び調整 （資料） ・構成案 ・スケジュール表	第 2 回魅力発信（9 月 8 日） 自治・安全（9 月 9 日） 福祉・健康（9 月 11 日） ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 （資料） ・講演録・WS まとめ ・施策及び事業（案） ・スケジュール表						第 3 回魅力発信（2 月 26 日） 福祉・健康（3 月 10 日） 自治・安全（3 月 15 日） 「素案の検討」 ・学区円卓会議、若者まちづくり会議、地域ヒアリングの報告 ・具体的取組事例の検討 （資料） ・住民円卓会議のまとめ ・具体的取組事例追加案 ・素案	
住 民 円 卓 会 議							第 1 回区住民円卓会議 （12 月 7 日） ・課題、施策、事業の検討・確認 ・「町内会とマンションの交流実態調査」報告		第 1 回学区住民円卓会議（12 月～2 月） ・課題、施策、事業の検討・確認	地域団体ヒアリング（21 団体） とねりこの家（11/10）、いくせい京都（11/21）、かりおん（12/3）、天然資源開発機構（12/16）、同大リエゾンオフィス（12/21）、佛大地域連携課（1/13）、千両ヶ辻実委（1/14）、北青少年活動 C（1/18）、都ライト実委（1/18）、府・府民力推進課（1/19）、同大鰯坂ゼミ（1/20）、乾隆地域包括 C（1/21）、新町小（1/26）、同大上野ゼミ（1/27）、ローバー都市建築事務所（1/27）、おふいすパワーアップ・京都造形芸術大関本教授・新町祭実委・西陣町家「古武」（2/2）、まなびの街生き方探究館（2/3）、永原診療会（2/5）

平成 22 年度

