

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

平成 21 年度

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会		第 1 回（7 月 2 日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール (資料) ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第 2 回（10 月初旬頃） ・部会報告 将来像, 施策及び事業 ・事務局提案（環境） ・意見交換 (資料) ・将来像, 施策及び事業一覧		構成, 将来像, 施策, 事業 についての検討結果もと に, 簡単なまとめ（ニュースレター）を作成して, 各学区に配布する。			第 3 回 （3 月頃） ・素案の確定 (資料) ・素案（案）
部 会		第 1 回福祉・健康（7 月 27 日） 魅力発信（7 月 28 日） 自治・安全（7 月 29 日） 1 部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） (資料) ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2 部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・将来像についての意見交換 ・今後のスケジュール及び日程調整 (資料) ・構成案 ・スケジュール表		第 2 回（9 月初旬） ・将来像検討 ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 (資料) ・将来像と施策案（住民円卓会議）					第 3 回（1 月下旬頃） ・学区円卓会議の報告 ・事業細目の検討 ・素案の骨子の検討 (資料) ・円卓会議のまとめ ・事業細目たたき台 ・素案の骨子	
住 民 円 卓 会 議						第 2 回学区円卓会議（11 月～12 月） ・将来像, 施策, 事業の検討・確認⇒第 3 回部会				

並行して、区役所内の各課及び消防，警察等の関係機関と連携して，基本計画策定プロジェクトチームを立ち上げ，事務局案の検討を進めます

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会	素案について、簡単なまとめ (ニュースレター) を作成し て、各学区に配布するほか、シ ンポジウムの資料とする。			パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施	第 4 回 (8 月～9 月頃) ・最終案の確定			次期基本計 画決定				
部 会	シンポジウム (5 月下 旬～6 月上旬) ・経過報告 (15 分) ・基調講演 (40 分) 「素案について」 ・パネルディスカッシ ョン (1 時間)											
円 卓 会 議	第 3 回学区円卓会議 (6 月～7 月) ・事業主体、実施時期、 成果指標などの確認 第 3 回区円卓会議 (7 月) ・学区円卓会議の検討結 果の集約⇒第 4 回策定 委員会							第 4 回 学区円卓会議 ・次期基本計画の 提供				